

Informacja PL.2012 Sp. z o.o. na temat
realizacji gwarancji złożonych przez
stronę polską na rzecz UEFA

Spis treści

| | |
|------------------------|----|
| Gwarancja nr 1 | 3 |
| Gwarancja nr 2 | 3 |
| Gwarancja nr 3 | 4 |
| Gwarancja nr 4 | 4 |
| Gwarancja nr 5 | 5 |
| Gwarancja nr 6 | 5 |
| Gwarancja nr 7 | 6 |
| Gwarancja nr 8 | 6 |
| Gwarancja nr 9 | 7 |
| Gwarancja nr 10 | 7 |
| Gwarancja nr 11 | 8 |
| Gwarancja nr 12 | 9 |
| Gwarancja nr 13 | 9 |
| Gwarancja nr 14 | 10 |
| Gwarancja nr 15 | 10 |
| Gwarancja nr 16 | 11 |
| Gwarancja nr 17 | 11 |
| Gwarancja nr 18 | 12 |
| Gwarancja nr 19 | 13 |
| Gwarancja nr 20 | 13 |
| Gwarancja nr 21 | 14 |
| Gwarancja nr 22 | 14 |
| Gwarancja nr 23 | 15 |
| Gwarancja nr 24 | 15 |
| Gwarancja nr 25 | 16 |
| Gwarancja nr 5.3 | 16 |
| Gwarancja nr 5.8 | 16 |
| Gwarancja nr 8.2 | 17 |

Gwarancja nr 1

| Nr gwarancji i podmiot jej udzielający |
|---|
| 1 |
| Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydent Miasta Poznania, Prezydent Miasta Wrocławia, Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa Pomorskiego, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa, Prezydent Miasta Krakowa, Przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Socjaldemokracji Polskiej, Przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Przewodniczący Unii Pracy - Koło Parlamentarne, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Samoobrona RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Liga Polskich Rodzin, Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych |
| Przedmiot gwarancji nr 1 |
| Zobowiązanie do pełnego i bezwarunkowego poparcia oferty PZPN dotyczącej organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ (EURO 2012) i wszystkich wydarzeń towarzyszących oraz do pełnego i bezwarunkowego poparcia organizacji EURO 2012 w przypadku powierzenia Polsce przez UEFA organizacji Turnieju |
| Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 1 w ramach Programu nr |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Status realizacji gwarancji nr 1 – kluczowe działania zrealizowane |
| Gwarancja realizowana poprzez : - Powołanie i funkcjonowanie Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 przy Prezesie Rady Ministrów. - Uchwalenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 i Nr 127, poz. 857). - Powołanie i działalność spółki celowej PL.2012 koordynującej i kontrolującej przygotowywanie lub wykonywanie przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do UEFA EURO 2012™ jak również odpowiedzialnej za prowadzenie bieżącej współpracy z UEFA. - Udział w przygotowaniach do UEFA EURO 2012™ około 170 instytucji publicznych i innych podmiotów. |
| Status realizacji gwarancji nr 1 – działania planowane – termin ich realizacji |
| W celu dalszej realizacji gwarancji konieczne jest kontynuowanie działań prowadzonych przez wszystkie odpowiednie instytucje, w tym realizacja działań zawartych w 8 programach Mapy Drogowej PL.2012 . Termin realizacji – czerwiec 2012 r. |

Gwarancja nr 2

| Nr gwarancji i podmiot jej udzielający |
|---|
| 2 |
| Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Przedmiot gwarancji nr 2 |
| Ochrona oznaczeń i innych praw własności intelektualnej określonych przez UEFA |
| Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 2 w ramach Programu nr |
| 7 |
| Status realizacji gwarancji nr 2 – kluczowe działania zrealizowane |
| Gwarancja realizowana poprzez: - Współpracę UEFA / Euro 2012 Polska – Koordynator krajowy ds. własności intelektualnej w PL.2012 oraz poprzez udział przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pracach Komitetu Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki. - Stałą współpracę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Koordynatora krajowego ds. własności intelektualnej w PL.2012. - Prace prowadzone w ramach Komitetu Ochrony Praw. W związku z brakiem dodatkowych rozwiązań ustawowych dot. ochrony praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012™ położony został szczególny nacisk na działania informacyjno – edukacyjno – prewencyjne oraz operacyjne. Prowadzona jest stała współpraca z podmiotami, które będą najintensywniej zaangażowane w ochronę praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012™, m.in. |

Wydziałami dw. z Przystępczością Gospodarczą Policji w Miastach Gospodarzach, Służbą Celną i Strażą Miejską. Komitet Ochrony Praw merytorycznie opracował w tym celu dokument „Działania i Procedury”, który docelowo będzie obowiązywać wszystkie podmioty publiczne zaangażowane w zapobieganie i ochronę praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012™.

Status realizacji gwarancji nr 2 – działania planowane – termin ich realizacji

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczny jest dalszy udział przedstawiciela Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pracach Komitetu oraz ewentualnych innych działaniach będących efektem prac KOP i ustaleń z UEFA. Termin realizacji czerwiec 2012 r.

Gwarancja nr 3

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

3

Minister Finansów

Przedmiot gwarancji nr 3

Przepływ towarów związanych z organizacją i przebiegiem EURO 2012 bez jakichkolwiek należności celnych lub podatkowych z wyjątkiem podatku akcyzowego, dla którego zastosowanie mają ogólne przepisy w zakresie zwolnień od akcyzy lub innych wynikających z tego tytułu.

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 3 w ramach Programu nr

7

Status realizacji gwarancji nr 3 – kluczowe działania zrealizowane

Gwarancja realizowana poprzez :

- Bieżącą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 – Ministerstwo Finansów / Służba Celną – Straż Graniczna -Główny Inspektorat Farmaceutyczny – Główny Inspektorat Sanitarny – Główny Inspektorat Weterynaryjny oraz innych podmiotów. W ramach współpracy UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 – Służba celną w 2010 r. wypracowano wzór dokumentu o którym mowa w § 1 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne. Odpowiedni dokument jest już używany przez ekspatów UEFA. Obecnie zaś prowadzona jest stała współpraca grup roboczych w zakresie praktycznych rozwiązań celnych stosowanych wobec transportu towarów związanych z Turniejem w okresie bezpośrednio przed i w trakcie jego trwania. Przygotowano również projekty podręczników / manuali dla odpowiednich grup celowych w związku z UEFA EURO 2012™.

Status realizacji gwarancji nr 3 – działania planowane – termin ich realizacji

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczne jest kontynuowanie współpracy na linii UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 – Ministerstwo Finansów / Służba Celną oraz inne podmioty. Termin realizacji – czerwiec 2012 r.

Gwarancja nr 4

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Spraw Zagranicznych

Przedmiot gwarancji nr 4

Warunki przepływu osób podczas EURO 2012, oraz zatrudniania cudzoziemców

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 4 w ramach Programu nr

7

Status realizacji gwarancji nr 4 – kluczowe działania zrealizowane

Gwarancja realizowana poprzez:

- Bieżącą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 – odpowiednie ministerstwa i urzędy (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw

Zagranicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Służba Celna, Straż Graniczna, Urząd ds. Cudzoziemców i inne). W odpowiednich instytucjach funkcjonują osoby dedykowane do spraw związanych z ekspatami. UEFA przekazuje do PL.2012 aktualizowaną na bieżąco listę ekspertów UEFA, która następnie jest dystrybuowana trafia do odpowiednich instytucji.

- Nowelizację Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707), dzięki czemu została uregulowana kwestia prawa czasowego wykonywania zawodu przez lekarzy drużyn narodowych przed i w trakcie dużych międzynarodowych imprez sportowych, w tym UEFA EURO 2012™.

Status realizacji gwarancji nr 4 – działania planowane – termin ich realizacji

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczne jest kontynuowanie współpracy na linii UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 – odpowiednie ministerstwa i urzędy. Termin realizacji – czerwiec 2012 r.

Gwarancja nr 5

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

5

Minister Finansów

Przedmiot gwarancji nr 5

Brak restrykcji dotyczących wymiany walut oraz import i eksport dewiz

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 5 w ramach Programu nr

7

Status realizacji gwarancji nr 5 – kluczowe działania zrealizowane

Gwarancja realizowana poprzez:

- Bieżącą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska - PL.2012 – Ministerstwo Finansów. Dotychczas UEFA nie zgłosiła żadnych oczekiwań związanych z realizacją tej gwarancji.

Status realizacji gwarancji nr 5 – działania planowane – termin ich realizacji

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczne jest kontynuowanie bieżącej współpracy na linii UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 – Ministerstwo Finansów. Termin realizacji – czerwiec 2012 r.

Gwarancja nr 6

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

6

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydent Miasta Poznania, Prezydent Miasta Wrocławia, Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa Pomorskiego, Zarząd Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Wicemarszałek Województwa Śląskiego w Katowicach, Członek Zarządu Województwa Śląskiego w Katowicach, Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Prezes Rady Ministrów RP

Przedmiot gwarancji nr 6

Poniesienie kosztów związanych z budową/rozbudową stadionów w Chorzowie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 6 w ramach Programu nr

1, 4, 7, 8

Status realizacji gwarancji nr 6 – kluczowe działania zrealizowane

Gwarancja realizowana poprzez:

- Bieżącą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 – Miasta Gospodarze Euro 2012 – Właściciele Stadionów. Każdy stadion posiada zatwierdzony budżet oraz źródła finansowania.
- Przeprowadzanie kontroli odpowiednich przedsięwzięć Euro 2012 i ich weryfikację pod kątem budżetowym

Status realizacji gwarancji nr 6 – działania planowane – termin ich realizacji

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczne jest prowadzenie kontroli i koordynacji prac związanych z zakończeniem realizacji inwestycji stadionowych zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Gwarancja nr 7

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

7

Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Wielkopolski, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Marszałek Województwa Pomorskiego, Zarząd Województwa Śląskiego, Wojewoda Małopolski

Przedmiot gwarancji nr 7

Potwierdzenie informacji przekazanych UEFA przez PZPN

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 7 w ramach Programu nr

Nie dotyczy

Status realizacji gwarancji nr 7 – kluczowe działania zrealizowane

Ze względu na swoją treść gwarancja została de facto zrealizowana w chwili jej złożenia i nie wymaga dodatkowych działań.

Status realizacji gwarancji nr 7 – działania planowane – termin ich realizacji

Nie dotyczy

Gwarancja nr 8

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

8

Prezydent Miasta Poznania; Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; Urząd Miejski Wrocławia Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury; Urząd Miejski Wrocławia Departament Spraw Społecznych, Biuro Sportu i Rekreacji; Urząd Miejski Wrocławia Departament Prezydenta, Biuro Promocji Miasta; Prezydent Miasta Wrocławia; Prezydenta Miasta Gdańska; Gdańska Organizacja Turystyczna; Rzecznik Prezydenta Miasta Gdańska; Rzecznik Departamentu Promocji w Gdańsku; Kierownik Działu Sportowego w Gdańsku; Kierownik Referatu Turystyki w Gdańsku; Kierownik Referatu Kultury w Urzędzie Miasta Gdańsku; Marszałek Województwa Pomorskiego; Marszałek Województwa Dolnośląskiego; Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa; Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy; Minister Edukacji Narodowej i Sportu; Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA; Polska Organizacja Turystyczna

Przedmiot gwarancji nr 8

Promocja EURO 2012 w razie przyznania Polsce Organizacji w porozumieniu z UEFA

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 8 w ramach Programu nr

7, 8

Status realizacji gwarancji nr 8 – kluczowe działania zrealizowane

Planowane działania budowy wizerunku Polski w kontekście turnieju zostały zawarte w Mapie Drogowej działań promocyjnych przygotowanej w 2009 roku przez PL.2012 we współpracy z podmiotami zaangażowanymi w narodowe działania promocyjne. W związku z brakiem środków dedykowanych na jej realizację spółka zweryfikowała Mapę Drogową wskazując przede wszystkim działania możliwe do realizacji w oparciu o budżety dostępne dla MSiT. Działania te zostały opisane w przygotowanym w lutym 2011 roku „Programie budowy wizerunku i Promocji Polski w kontekście UEFA EURO 2012”. Program obejmuje 6 projektów składających się z poszczególnych zadań. Projekt 0 (Projekty wstępne) obejmuje 3 zadania poprzedzające lub wspierające kolejne projekty Programu. Projekt I (Zaintrygowanie Polska) obejmuje zewnętrzne działania promocyjne planowane w okresie czerwiec – listopad 2011 roku i składa się 7 zadań. Projekt II (Budowanie relacji) obejmuje 4 zadania zewnętrzne zaplanowane na grudzień 2011 – luty 2012. Projekt III (Zapraszamy) to 5 zadań zewnętrznych rozpoczynających się na 100 dni do turnieju i trwających do czerwca 2012. Projekt IV (Wróć do Polski) obejmuje 3 zadania planowane na okres od końcowej fazy turnieju tj. od lipca do grudnia 2012 roku. Ostatni Projekt V (Działania wewnętrzne) obejmuje zadania

skierowane do wewnątrz, budujące zaangażowanie Polaków.

Główną osią działań budujących wizerunek są działania Polskiej Organizacji Turystycznej, która jako jedyny podmiot polskiej strony publicznej ma zgodę UEFA (podpisane porozumienie) na użycie oficjalnej symboliki turniejowej. Działania POT finansowane są z funduszy unijnych (Kampania „Feel Invited”) oraz uzupełnione o działania finansowanych ze środków własnych POT. Kampania promocyjna POT prowadzona jest wyłącznie na rynku brytyjskim, niemieckim i francuskim.

Te z zaplanowanych działań, które mają zapewnione finansowanie są realizowane. Nie wykorzystują one jednak w pełni potencjału promocyjny turnieju. Działania, poza promocją polskich produktów turystycznych powinny obejmować także promocję narodową w obszarze kultury i gospodarki. Powinna zostać wzmocniona intensywność działań oraz zakres terytorialny, szczególnie, na podstawie wyników losowania grup finałowych, poszerzony zasięg kampanii, w pierwszej kolejności o kraje grające mecze fazy grupowej w Polsce.

Własne działania promocyjne prowadzą Miasta Gospodarze zgodnie z przygotowanymi planami zawartymi w dokumencie Host City Concept. Obejmują one działania na wybranych rynkach zagranicznych oraz wewnętrzne działania skierowane do mieszkańców miast.

Status realizacji gwarancji nr 8 – działania planowane – termin ich realizacji

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczna jest kontynuacja działań Polskiej Organizacji Turystycznej zaplanowanych w przygotowanym Programie (termin realizacji czerwiec 2012), realizacja działań Miast Gospodarzy zaplanowanych w Host City Concept (termin realizacji czerwiec 2012), podjęcie przez Ministra Sportu i Turystyki ostatecznych decyzji budżetowych odnośnie poszerzenia terytorialnego działań POT (termin realizacji styczeń 2012)

Gwarancja nr 9

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

9

Polski Związek Piłki Nożnej

Przedmiot gwarancji nr 9

Dotyczy wzięcia na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w trakcie EURO 2012

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 9 w ramach Programu nr

Nie dotyczy

Status realizacji gwarancji nr 9 – kluczowe działania zrealizowane

Realizacja gwarancji leży w gestii PZPN.

Status realizacji gwarancji nr 9 – działania planowane – termin ich realizacji

Nie dotyczy

Gwarancja nr 10

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

10

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Przedmiot gwarancji nr 10

Dotyczy wzięcia na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w trakcie EURO 2012

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 10 w ramach Programu nr

1, 4, 6, 7

Status realizacji gwarancji nr 10 – kluczowe działania zrealizowane

Gwarancja realizowana poprzez:

- Stałą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska – MSWiA / MSW – PL.2012 i inne podmioty

- Powołanie przez Prezesa Rady Ministrów w maju 2010 r. Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™ na mocy Zarządzenia Nr 33 z dnia 12 maja 2010 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Przewodniczącym ww. Komitetu jest Podsekretarz Stanu w MSWiA, zaś Pełnomocnikiem Przewodniczącego Komitetu jest Koordynator krajowy ds. bezpieczeństwa z PL.2012. Realizowany jest proces wdrożenia zarządzania projektowego w Programie Bezpieczeństwa. Proces dotyczy wszystkich służb oraz instytucji uczestniczących w realizacji projektów. Wyznaczono instytucje wiodące i wspierające, a także liderów obszarów w Programie Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™, a ponadto wyznaczono kierowników projektów w ramach funkcjonujących obszarów. Do dnia 22 listopada 2011 roku przeprowadzonych zostało 10 posiedzeń Komitetu ds. Bezpieczeństwa (31.05.2010; 05.07.2010; 06.09.2010; 14.10.2010; 16.12.2010; 09.03.2011; 13.05.2011; 28.07.2011; 07.10.2011; 22.11.2011). Podjęto uchwałę numer 1 Komitetu ds. Bezpieczeństwa w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa. Przyjęto uchwałę numer 2 Komitetu w sprawie wdrożenia i użytkowania narzędzia i metodologii systemu zarządzania projektowego Project Portfolio Management, w celu umożliwienia kompleksowego i spójnego zarządzania Programem Bezpieczeństwa opisanym w Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa. Przyjęto Mapę Drogową Programu Bezpieczeństwa, stanowiącą plan wdrożenia Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa. Przyjęto uchwałę numer 3 Komitetu w sprawie wdrożenia instrumentu „Analiza ryzyka – kompetencje i reagowanie (scenariusze działania) w Programie Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012” w celu umożliwienia przygotowania wszystkich podmiotów do właściwego zabezpieczenia Turnieju. Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa powołał Krajowy Zespół Ekspertów, w skład którego weszli przedstawiciele środowiska akademickiego. Podjęto uchwały numer 4 - 8 Komitetu ds. Bezpieczeństwa oraz przyjęto decyzję Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa w sprawie powołania eksperckich zespołów projektowych:

- Zespołu eksperckiego do spraw oceny bezpieczeństwa organizacyjnego i infrastruktury stadionów UEFA EURO 2012™;
- Zespołu do spraw opracowania i realizacji polityki informacyjnej Programu Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ w Polsce;
- Zespołu do spraw zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych - Zespołu CBRN;
- Zespołu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Uzgodnieniowej „Bezpieczeństwo Imprez Sportowych w aspekcie priorytetu polskiej Prezydencji oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™”;
- Zespołu do spraw Analizy Ryzyka;
- Zespołu do spraw wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

Przyjęto uchwałę numer 9 Komitetu ds. Bezpieczeństwa zmieniającą uchwałę numer 6 Komitetu w sprawie powołania Zespołu do spraw zagrożeń chemicznych, biologicznych, radioaktywnych i nuklearnych - Zespołu CBRN. Przyjęto uchwałę numer 10 Komitetu ds. Bezpieczeństwa w sprawie przyjęcia jednolitej metodologii oraz harmonogramu analizy ryzyka w obszarach Programu Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™. Zaproszono do prac Komitetu ds. Bezpieczeństwa przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Polskich Kolei Państwowych S.A., Polskich Linii Kolejowych S.A., Straży Ochrony Kolei, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podjęto decyzję o przygotowaniu i rozpoczęciu prace nad opracowaniem porozumienia „Memorandum of Understanding” pomiędzy polską stroną rządową a UEFA w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. UEFA; organizator UEFA EURO 2012™ w Polsce i na Ukrainie jest stałym uczestnikiem prac Komitetu ds. Bezpieczeństwa. Opracowano i przyjęto dnia 17 czerwca 2011 roku Wspólne Oświadczenie MSWiA RP oraz Narodowej Agencji ds. Przygotowania i Przeprowadzenia na Ukrainie Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku oraz Realizacji Projektów Infrastrukturalnych o współpracy w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przygotowania i przeprowadzenia Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Finalizowane są prace nad regulacjami prawnymi dot. kryteriów minimalnych zabezpieczenia medycznego imprez masowych.

Status realizacji gwarancji nr 10 – działania planowane – termin ich realizacji

W celu realizacji gwarancji kontynuowana będzie współpraca UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 - MSW i inne podmioty

Wymagane akty prawne zostały przyjęte w 2011 roku:

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 12.10.2011 r. Nr 217 poz. 1280);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. z 2.09.2011 r. Nr 183 poz. 1087);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 24.01.2011 r. Nr. 16 poz. 73);

W I kwartale 2012 roku przewidywane jest przyjęcie Delegacji do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymogów minimalnych zabezpieczenia medycznego imprezy masowej;

Gwarancja nr 11

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

11

Minister Finansów

Przedmiot gwarancji nr 11

Dotyczy zwolnień od podatków dochodowych i podatków lokalnych, zwrotu podatku VAT

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 11 w ramach Programu nr

6, 7

Status realizacji gwarancji nr 11 – kluczowe działania zrealizowane

Gwarancja realizowana poprzez:

- Bieżącą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 – Ministerstwo Finansów.
- wydanie przez Ministra Finansów odpowiedniego rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych
- Wypracowanie rozwiązań w zakresie zwrotu podatku VAT, opodatkowania pakietów „Follow your team” i innych

Status realizacji gwarancji nr 11 – działania planowane – termin ich realizacji

W celu dalszej realizacji gwarancji kontynuowana będzie bieżąca współpraca na linii UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 – Ministerstwo Finansów.

Gwarancja nr 12

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

12

Prezes Urzędu Patentowego RP w Warszawie

Przedmiot gwarancji nr 12

Dotyczy powołania przez Urząd zespołu ds. administrowania wszystkimi postępowaniami rejestracyjnymi związanymi z UEFA EURO 2012™

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 12 w ramach Programu nr

6, 7

Status realizacji gwarancji nr 12 – kluczowe działania zrealizowane

Gwarancja realizowana poprzez:

- Funkcjonowanie od 2007 r. w ramach Urzędu Patentowego specjalnego zespołu ekspertów, zajmującego się rejestracją oznaczeń związanych z UEFA EURO 2012™ oraz odmową rejestracji naruszających prawa UEFA. Przedstawiciel Urzędu Patentowego jest członkiem Komitetu Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki.
- Stałą współpracę Urzędu Patentowego i Koordynatora krajowego ds. własności intelektualnej w PL.2012..

Status realizacji gwarancji nr 12 – działania planowane – termin ich realizacji

W celu dalszej realizacji gwarancji, aż do zakończenia UEFA EURO 2012™, kontynuowana będzie praca specjalnego zespołu ekspertów w ramach Urzędu Patentowego. Kontynuowana będzie również praca przedstawiciela Urzędu Patentowego w ramach KOP i współpraca z Koordynatorem krajowym ds. własności intelektualnej w PL.2012. Kontynuowana będzie również odpowiednia współpraca z UEFA i Euro 2012 Polska. Termin realizacji – czerwiec 2012 r.

Gwarancja nr 13

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

13

Prezes Rady Ministrów w Rządzie RP

Przedmiot gwarancji nr 13

Dotyczy powołania Komitetu ds. Ochrony Praw, zapewnienie przestrzegania prawa dot. cel i prawa własności intelektualnej przysługujących UEFA, przeciwdziałania nieuczciwym praktykom marketingowym i zakazanym praktykom w zakresie sprzedaży biletów. Powołanie koordynatora współpracującego z UEFA w sprawach związanych z własnością intelektualną

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 13 w ramach Programu nr

6, 7

Status realizacji gwarancji nr 13 – kluczowe działania zrealizowane

Gwarancja realizowana poprzez:

- powołanie w 2008 r. Komitetu Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki. KOP jest organem opiniodawczo - doradczym Ministra w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i zagadnień powiązanych, dotyczących UEFA EURO 2012™. Członkami Komitetu są przedstawiciele instytucji

publicznych mających w swojej właściwości kwestie związane z ochroną praw własności intelektualnej i zagadnień powiązanych, jak również przedstawiciele polskich Miast Gospodarzy Euro 2012, Euro 2012 Polska.

- powołanie koordynatora współpracującego z UEFA w sprawach związanych z własnością intelektualną powołany – jest nim Koordynator krajowy ds. własności intelektualnej w PL.2012. Koordynator jest również Przewodniczącym Komitetu Ochrony Praw. Dotychczas odbyło się XV posiedzeń Komitetu.
- Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjno – prewencyjnej w zakresie ochrony praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012™.

Status realizacji gwarancji nr 13 – działania planowane – termin ich realizacji

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczny jest dalsze działanie Komitetu Ochrony Praw oraz udział w jego pracach przedstawiciela Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Konieczne jest również dalsze działanie koordynatora współpracującego z UEFA w sprawach związanych z własnością intelektualną i zagadnień powiązanych.

Termin realizacji - czerwiec 2012 r.

Gwarancja nr 14

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

14

Minister Sportu w Rządzie RP

Przedmiot gwarancji nr 14

Dotyczy zasad dotyczących dystrybucji biletów oraz zakazów stadionowych

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 14 w ramach Programu nr

1, 4, 7

Status realizacji gwarancji nr 14 – kluczowe działania zrealizowane

Gwarancja realizowana poprzez:

- Stałą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska – MSWiA / MSW – PL.2012
- Powołanie przez Prezesa Rady Ministrów Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™. Pełnomocnikiem Przewodniczącego Komitetu jest Koordynator krajowy ds. bezpieczeństwa z PL.2012.

Status realizacji gwarancji nr 14 – działania planowane – termin ich realizacji

W celu dalszej realizacji gwarancji kontynuowana będzie współpraca UEFA / Euro 2012 Polska – MSWiA / MSW – PL.2012 oraz przede wszystkim prace w ramach Komitetu ds. Bezpieczeństwa. Termin realizacji – czerwiec 2012

Krytyczny termin wprowadzenia zmian

Nie dotyczy

Gwarancja nr 15

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

15

Osoba pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Prezydent Miasta Poznania; Prezydenta Miasta Wrocławia; Prezydent Miasta Gdańska; Kierownik Referatu Planów i Marketingu w Urzędzie Miejskim w Gdańsku; Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Gdańsku; Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku; Zajmujący stanowisko Wicemarszałka Województwa Śląskiego w Katowicach; Prezydent Miasta w Urzędzie Miasta Krakowie

Przedmiot gwarancji nr 15

Decyzje administracyjne związane z procesem budowlanym stadionu w Chorzowie, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu zostaną wydane zgodnie z planami przedłożonymi UEFA

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 15 w ramach Programu nr

1, 7

Status realizacji gwarancji nr 15– kluczowe działania zrealizowane

Gwarancja realizowana poprzez:

- Realizację inwestycji stadionowych zgodnie z harmonogramem, w konsultacji z UEFA. Szczegółowy opis działań znajduje się w raportach i sprawozdaniach przedstawianych MSiT.

Status realizacji gwarancji nr 15 – działania planowane – termin ich realizacji

Kontrola i koordynacja prac związanych z zakończeniem realizacji inwestycji stadionowych zgodnie z harmonogramem.

Gwarancja nr 16

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

16

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydent Miasta Poznania, Prezydent Miasta Wrocławia, Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa Pomorskiego, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa, Prezydent Miasta Krakowa, Przewodnicząca Klubu Parlamentarnej Socjaldemokracji Polskiej, Przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej, Przewodniczący Klubu Parlamentarnej Polskie Stronnictwo Ludowe, Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Przewodniczący Unii Pracy - Koło Parlamentarne, Przewodniczący Klubu Parlamentarnej Prawo i Sprawiedliwość, Przewodniczący Klubu Parlamentarnej Samoobrona RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnej Liga Polskich Rodzin, Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych

Przedmiot gwarancji nr 16

Zobowiązanie do pełnego i bezwarunkowego poparcia oferty PZPN dotyczącej organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ (EURO 2012) i wszystkich wydarzeń towarzyszących oraz do pełnego i bezwarunkowego poparcia organizacji EURO 2012 w przypadku powierzenia Polsce przez UEFA organizacji Turnieju

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 16 w ramach Programu nr

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Status realizacji gwarancji nr 16 – kluczowe działania zrealizowane

Gwarancja realizowana poprzez :

- Powołanie i funkcjonowanie Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 przy Prezesie Rady Ministrów.
- Uchwalenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
- Powołanie i działalność spółki celowej PL.2012 koordynującej i kontrolującej przygotowywanie lub wykonywanie przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do UEFA EURO 2012™ jak również odpowiedzialnej za prowadzenie bieżącej współpracy z UEFA.
- Udział w przygotowaniach do UEFA EURO 2012™ około 170 instytucji publicznych i innych podmiotów.

Status realizacji gwarancji nr 16 – działania planowane – termin ich realizacji

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczne jest kontynuowanie działań prowadzonych przez wszystkie odpowiednie instytucje, w tym realizacja działań zawartych w 8 programach Mapy Drogowej PL.2012 . Termin realizacji – czerwiec 2012 r.

Gwarancja nr 17

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

17

Osoba pełniąca funkcje Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Osoba pełniąca funkcje Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Dyrektor Otwockiego Klubu Sportowego „Start” w Otwocku; Prezydent Miasta Legionowo; Dyrektor gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie; Dyrektor miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legionowie; Członek Zarządu Centrum Promocji Kadr Sp. z o. o.; Dyrektor Ośrodka Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego KRUS w Teresinie; Wiceprezes Klubu Sportowego „Piaseczno” w Piasecznie; Wójt w Gminie Wieliszew; Burmistrz Miasta Józefów; Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły; Prezes i Wiceprezes Zarządu w Klubie Amica – Sport S.S.A we Wronkach; Prezes Miejskiego – Gminnego Klubu Sportowego „Huragan” w Pobiedziskach; Kierownik Centrum Wystawowo-Szkoleniowego w Sielniku; Prezes Zarządu w klubie „Groclin – Dyskobolia” SSA; Burmistrz Opalenicy; Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Pniewach; Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i rekreacji w Poznaniu; Burmistrz miasta i Gminy w Swarzędzu; Prezes WKS „Grunwald” w Poznaniu; Prezes Zarządu Klubu Sportowego „Poznanian” w Poznaniu; Prezes Towarzystwa Sportowego Olimpia w Poznaniu; Prezes Zarządu Klubu Sportowego „WARTA” w Poznaniu; Prezes TOS TPS Winogrady w Poznaniu; Prezydent Miasta Wrocławia; Wiceburmistrz Gminy Polkowice; Prezes Zarządu „Zagłębie” lublin SSA; Prezydent Miasta Wrocławia; Prezydent

Miasta Legnicy; Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie; Sekretarz Klubu Środowiskowego AZS; Dyrektor Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu; Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku; Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku; Dyrektor Biura Prezydenta Miasta w Gdańsku; Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku; Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku; Prezes GKS Katowice w Katowicach; Wójt Gminy w Pawłowicach; Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie; Prezydent Miasta Zabrze; Dyrektor Ośrodka Sportowego PZSN „START”; Prezes Zarządu Klubu Sportowego Grzegórzecki; Prezes MKS Cracovia SSA w Krakowie; Prezydent Miasta Krakowa; Członek Zarządu w Hutnik Kraków Sportowa SA; Prezes Zarządu Wisła Kraków SSA w Krakowie; Wójt Gminy Zabierzów; Burmistrz Gminy Proszowice; Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice; Burmistrz Libiąża; Burmistrz w mieście Brzesku; Prezes Zarządu Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku

Przedmiot gwarancji nr 17

Dotyczy rezerwacji odpowiednich obiektów treningowych na UEFA EURO 2012™

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 17 w ramach Programu nr

1, 7

Status realizacji gwarancji nr 17 – kluczowe działania zrealizowane

Ze względu na swoją treść gwarancja została de facto zrealizowana w chwili ogłoszenia listy centrów pobytowych rekomendowanych przez UEFA (01.10.2010)

Jak dotąd trzy drużyny narodowe dokonały ostatecznego wyboru centra pobytowego:

Niemcy – Gdańsk

Anglia – Kraków

Holandia - Kraków

Status realizacji gwarancji nr 17 – działania planowane – termin ich realizacji

Do 15 stycznia 2012 roku drużyny narodowe mają czas na wybór centra pobytowego, w którym będą przebywać w trakcie Mistrzostw

Gwarancja nr 18

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

18

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Polsce; Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o.; Wiceprezesa Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A. we Wrocławiu; Prezydent Miasta Gdańska; Prezes Zarządu Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku; Marszałek Województwa Pomorskiego; Członek Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., MPL Katowice w Pyrzowicach; Prezes i Członek Zarządu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice

Przedmiot gwarancji nr 18

Dotyczy gwarancji nie wprowadzania ograniczeń lotów nocnych w trakcie UEFA EURO 2012™

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 18 w ramach Programu nr

2, 7

Status realizacji gwarancji nr 18 – kluczowe działania zrealizowane

Gwarancja realizowana poprzez:

- współpracę pomiędzy UEFA - PL. 2012 – Urzędem Lotnictwa Cywilnego - Ministerstwem Transportu – Ministerstwem Ochrony Środowiska / Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz innymi podmiotami

Status realizacji gwarancji nr 18 – działania planowane – termin ich realizacji

Aktualnie przeprowadzane są finałowe analizy i ustalenia pomiędzy odpowiednimi podmiotami co do najbardziej efektywnej, również pod względem legislacyjnym, formuły zawieszenia odpowiednich ograniczeń lotów nocnych w trakcie UEFA EURO 2012™. Należy podkreślić, że kwestia ta dotyczy jedynie Miast Gospodarzy Warszawy i Poznania. Jedną z głównych możliwości jakie widzą strony ustaleń jest wprowadzenie odpowiedniego zapisu do

do Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Zapis zostałby opracowany przy współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Ministerstwem Transportu, a następnie zaopiniowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Gwarancja nr 19

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

19

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy; Prezes i Członek Zarządu Metro Warszawskie Sp. z o.o.; Członek Zarządu i Roman Wawrowski –Prokurent Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie; Członek Zarządu i Prezes News Outdoor Poland w Polsce; Prezes Zarządu i Maciej Józwiak Członek Zarządu Tramwaje Warszawskie Sp.z o.o.; Prezes Zarządu Stołecznego Przedsiębiorstwa Usług Plastycznych w i Wystaw Artystycznych WAREXPO Sp. z o.o. w Warszawie; Prezes Zarządu Żak Sp. z o.o.; Prezydent Miasta Poznania; Prezes Zarządu „Diam Advertising Group” S.A. we Wrocławiu; Prezes Zarządu „ENT Advertising” Sp. z o.o.; Członek Zarządu euroAWK we Wrocławiu; Prezes Zarządu „Maxiland” Sp. z o.o. we Wrocławiu; Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu; Prezes Zarządu „Quest West Advertising” Sp. z o.o.; Dyrektor Regionu Stroer Polska Sp.z o.o. we Wrocławiu; Członek Zarządu i Prezes Spółki Akcyjnej News Outdoor Poland; Dyrektor Wydziału Promocji Miasta w Urzędzie Miejskim w Gdańsku; Prezydent Miasta Chorzowa; Prezes i Członek Zarządu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Sp. z o.o.; Dyrektor Oddziału Regionalnego Kraków AMS S.A.; Właściciel firmy Filmotechnika Zakład Plakatowania w Krakowie; Prezes Firmy Koneser Sp. z o. o. w Krakowie; Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie; Dyrektor Regionu Stroer Polska Sp. z o.o.; Dyrektor Handlowy Agencji Reklamy Wenecja Sp. z o.o.; Prezydenta Miasta Krakowa

Przedmiot gwarancji nr 19

Zobowiązanie do przyznania UEFA prawa pierwszeństwa oraz wyłączności w odniesieniu do nabycia przestrzeni reklamowej. Zobowiązanie co do wysokości czynszu za ww. Powierzchnię

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 19 w ramach Programu nr

7

Status realizacji gwarancji nr 19– kluczowe działania zrealizowane

Gwarancja realizowana poprzez:

- Bieżącą współpracę UEFA – Miasta Gospodarze Euro 2012. W 2010 zostały podpisane Wytyczne Marketingowe (*Marketing Guidelines*). Realizacja samych zobowiązań w zakresie powierzchni reklamowej, w przypadku posiadania takiej powierzchni, należy do poszczególnych miast gospodarzy Euro 2012.

Status realizacji gwarancji nr 19 – działania planowane – termin ich realizacji

Częścią dokumentu Host City Concept jest inwentaryzacja powierzchni reklamowej miast. Na podstawie przesłanych do UEFA dokumentów, zostaną ustalone do lutego 2012 szczegóły współpracy w zakresie wykorzystania przez UEFA przestrzeni reklamowej.

Gwarancja nr 20

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

20

Pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (PKiN); Zastępca Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie; Pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Prezydent Miasta Poznania; Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu; Prezes Zarządu WP Hala Ludowa Sp.z o.o. Wrocław; Dyrektor Miejskiego Muzeum Wrocławia; Dyrektor Restauracji „Cesarsko-Królewska” we Wrocławiu; Dyrektor Restauracji „Piwnica Świdnicka” we Wrocławiu; Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Wrocław; Dyrektor Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice; Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia; Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wrocławiu; Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu; Dyrektor Hotelu Dwór Oliwski Sp. z o.o.; Gdańska Restauracja; Właściciel Restauracji „Kubicki” w Gdańsku; Właściciel Restauracji Piwnica Rajców; Właściciele Restauracji Tawerna Sp.J.; Prezydenta Miasta Gdańska; Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska; Prezydent Miasta Chorzowa; Dyrektor Górnosląskiego Parku Etnograficznego „Skansen” w Chorzowie; Prezes Zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie; Prezes Zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie („Duża Łąka”, „Pola Marsowe”); Prezydent Miasta w Bytomiu; Prezydent Miasta Gliwice; Prezydent Miasta Zabrze; Prezydent Miasta Katowice; Prezydent Miasta Zabrze; Prezes Zarządu „Nowa Łania” Sp. z o. o. w Chorzowie; Prezes w Hotelu Noma Residence Zameczek Myśliwski Promnice w Kobiórze; Prezes Firmy Handlowej „Patria” w Chorzowie (Restauracja Chopin); Wiceprezes Zarządu Centrum Banku Śląskiego Sp. z o. o. (Biurowiec „Chorzowska 50”); Dyrektor Gminnego Ośrodka Rekreacji w Świerklańcu; Wicemarszałek Województwa Śląskiego w Katowicach; Wicewojewoda Śląskiego w województwie Śląskim; Wicedyrektor (Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”); Dyrektor Fundacji Kyoto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz; Dyrektor Hotelu w Krakowie (Donimirski Pałac Pugetów Business Center); Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie; Prezydent Miasta Krakowa; Dyrektor Fundacji Judaica na Kazimierzu w Krakowie; Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej w Krakowie

| Przedmiot gwarancji nr 20 |
|---|
| Zobowiązanie do wykorzystania określonych lokalizacji lub terenów zgodnie z planami przedłożonymi UEFA |
| Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 20 w ramach Programu nr |
| 7 |
| Status realizacji gwarancji nr 20 – kluczowe działania zrealizowane |
| Gwarancja realizowana poprzez: - Współpracę UEFA – Miasta Gospodarze Euro 2012 między innymi w zakresie lokalizacji i organizacji tzw. stref fanów (publiczne oglądanie meczów), czy też Międzynarodowego Centrum Nadawczego (IBC). W 2010 r. został przekazany przez Miasta Gospodarzy do UEFA dokument Host City Concepts. |
| Status realizacji gwarancji nr 20 – działania planowane – termin ich realizacji |
| Wszystkie miasta posiadają plany stref fanów. Dalsze ustalenia w tym zakresie będą czynione w ramach kontaktów roboczych |

Gwarancja nr 21

| Nr gwarancji i podmiot jej udzielający |
|---|
| 21 Minister Finansów |
| Przedmiot gwarancji nr 21 |
| Dotyczy wprowadzenia nowych lub znowelizowanych przepisów zapewniających zgodność porządku prawnego z Gwarancją nr 11 |
| Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 21 w ramach Programu nr |
| 7 |
| Status realizacji gwarancji nr 21 – kluczowe działania zrealizowane |
| Patrz opis dotyczący gwarancji nr 11 |
| Status realizacji gwarancji nr 21 – działania planowane – termin ich realizacji |
| Patrz opis dotyczący gwarancji nr 11 |

Gwarancja nr 22

| Nr gwarancji i podmiot jej udzielający |
|--|
| 22 Prezes Rady Ministrów |
| Przedmiot gwarancji nr 22 |
| Dotyczy wsparcia i współpracy z UEFA PZPN i Federacją Piłkarską Ukrainy |
| Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 22 w ramach Programu nr |
| 7 |
| Status realizacji gwarancji nr 22 – kluczowe działania zrealizowane |
| Gwarancja realizowana poprzez: - Bieżącą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska – Ministerstwo Sportu i Turystyki - PL.2012 – Miasta Gospodarze Euro 2012. - Współpracę na linii Ministerstwo Sportu i Turystyki, PL.2012 i Miasta Gospodarze Euro 2012 – strona ukraińska (w tym z Federacją Piłkarską Ukrainy): uczestnictwo w konferencjach, wyjazdach roboczych i w innych formach. W ramach współpracy z ukraińską stroną publiczną funkcjonują również stale |

międzyrządowe grupy robocze w ramach Polsko-Ukraińskiego Komitetu ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012

Status realizacji gwarancji nr 22 – działania planowane – termin ich realizacji

Kontynuacja realizacji gwarancji zostanie zapewniona m.in. poprzez realizację programów nr 6 i 7 z Mapy Drogowej PL.2012 w tym współpracy odpowiednich instytucji ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami

Gwarancja nr 23

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

23

Prezes Rady Ministrów

Przedmiot gwarancji nr 23

Zapewnienie, że wszelkie niezbędne warunki i środki zostaną podjęte w celu organizacji i przeprowadzenia UEFA EURO 2012™

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 23 w ramach Programu nr

7

Status realizacji gwarancji nr 23 – kluczowe działania zrealizowane

Patrz opis gwarancji nr 1

Status realizacji gwarancji nr 23– działania planowane – termin ich realizacji

Patrz opis gwarancji nr 1

Gwarancja nr 24

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający

24

Prezes Rady Ministrów

Przedmiot gwarancji nr 24

Dotyczy stworzenia odpowiedniej struktury w ramach Rządu - zapewni wsparcie i współpracę w celu spełnienia warunków Umowy Organizacyjnej

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 24 w ramach Programu nr

7

Status realizacji gwarancji nr 24 – kluczowe działania zrealizowane

Patrz opis gwarancji nr 1

Status realizacji gwarancji nr 24 – działania planowane – termin ich realizacji

Patrz opis gwarancji nr 1

Gwarancja nr 25

| Nr gwarancji i podmiot jej udzielający |
|---|
| 25 Minister Sportu |
| Przedmiot gwarancji nr 25 |
| Zobowiązanie do podjęcia wszelkich działań zmierzających do spełnienia warunków odnośnie prawa dotyczącego publicznego oglądania (<i>public viewing</i>) |
| Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 25 w ramach Programu nr |
| 7 |
| Status realizacji gwarancji nr 25 – kluczowe działania zrealizowane |
| Gwarancja realizowana poprzez: - Uchwalenie ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280), w której znalazły się zapisy dot. publicznego oglądania meczów, co stanowi realizację przedmiotowej gwarancji. |
| Status realizacji gwarancji nr 25 – działania planowane – termin ich realizacji |
| Według PL.2012 na chwilę obecną, w celu realizacji przedmiotowej gwarancji, nie jest potrzebna żadna dodatkowa zmiana w porządku prawnym |

Gwarancja nr 5.3

| Nr gwarancji i podmiot jej udzielający |
|--|
| 5.3 Minister Transportu i Budownictwa |
| Przedmiot gwarancji nr 5.3 |
| Rozbudowa infrastruktury transportowej |
| Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 5.3 w ramach Programu nr |
| 1, 3, 7 |
| Status realizacji gwarancji nr 5.3 – kluczowe działania zrealizowane |
| Gwarancja realizowana poprzez: - Oddanie do użytkowania 35 i realizację 50 projektów infrastrukturalnych w zakresie budowy/modernizacji odcinków autostrad, dróg ekspresowych oraz odcinków linii kolejowych (faza wykonywania robót budowlanych) |
| Status realizacji nr 5.3 – działania planowane – termin ich realizacji |
| Gwarancja wypełniana będzie poprzez oddanie do użytkowania 6 projektów infrastrukturalnych w 2011r. i 44 w 2012. |

Gwarancja nr 5.8

| Nr gwarancji i podmiot jej udzielający |
|---|
| 5.8 Osoba pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Stołecznego; Prezydent Miast Poznania; Prezydent Miasta Wrocławia; Prezydent Miasta Gdańska; Dyrektor dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska; Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku; Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych w Urzędzie Miejskim w |

| |
|--|
| Gdańsku; Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska; Członek Zarządu Województwa Śląskiego w Katowicach; Prezydent Miasta Krakowa |
| Przedmiot gwarancji nr 5.8 |
| Rozbudowa infrastruktury transportowej w Chorzowie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu |
| Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 5.8 w ramach Programu nr |
| 1, 3, 7 |
| Status realizacji gwarancji nr 5.8 – kluczowe działania zrealizowane |
| Gwarancja realizowana poprzez: - Oddanie do użytkowania 27 i realizację 43 projektów infrastrukturalnych w zakresie budowy/modernizacji odcinków dróg, linii tramwajowych i innych przedsięwzięć miejskich (faza wykonywania robót budowlanych) |
| Status realizacji gwarancji nr 5.8 – działania planowane – termin ich realizacji |
| Gwarancja wypełniana będzie poprzez oddanie do użytkowania 20 projektów infrastrukturalnych w 2011r. i 23 w 2012. |

Gwarancja nr 8.2

| |
|--|
| Nr gwarancji i podmiot jej udzielający |
| 8.2 Minister Sportu w Rządzie RP; Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji; Prezydent Miasta Wrocławia; Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jako operator Stadionu Olimpijskiego; Prezydent Miasta Gdańska; Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i ochrony Ludności w Urzędzie Miejskim w Gdańsku; Wicemarszałek Województwa Śląskiego; Prezes Zarządu Wisły Kraków SSA w Krakowie |
| Przedmiot gwarancji nr 8.2 |
| Zapewnienie, że koszty związane z najmem stadionu w Chorzowie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu oraz zapewnieniem porządku, podane UEFA są zgodne z prawdą |
| Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 8.2 w ramach Programu nr |
| 1, 7 |
| Status realizacji gwarancji nr 8.2 – kluczowe działania zrealizowane |
| Gwarancja realizowana poprzez: - Bieżącą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska – Miasta Gospodarze Euro 2012 – Właściciele Stadionów – PL.2012. Z uwagi na fakt rozszerzenia pewnych wymogów związanych z infrastrukturą stadionową, co ma z kolei wpływ na koszty ponoszone przez ich właścicieli, w 2010 zakończono proces aneksowania umów stadionowych dotyczących obiektów w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu |
| Status realizacji gwarancji nr 8.2 – działania planowane – termin ich realizacji |
| W najbliższych miesiącach możliwe są jeszcze dodatkowe rozmowy / ustalenia pomiędzy odpowiednimi podmiotami na temat szczegółów operacyjnego przekazania stadionów UEFA przed rozpoczęciem Turnieju. W odpowiednich rozmowach / ustaleniach istnieje również możliwość poruszania kwestii kosztów najmu odpowiednich stadionów. |