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Gwarancja nr 1 

Gwarancja nr 2 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

1 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydent Miasta Poznania, Prezydent Miasta Wrocławia, Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa 

Pomorskiego, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa, Prezydent Miasta Krakowa, Przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Socjaldemokracji Polskiej, 

Przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, Przewodniczący Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej, Przewodniczący Unii Pracy - Koło Parlamentarne, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Przewodniczący 

Klubu Parlamentarnego Samoobrona RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Liga Polskich Rodzin, Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych 

Przedmiot gwarancji nr 1 

Zobowiązanie do pełnego i bezwarunkowego poparcia oferty PZPN dotyczącej organizacji finałowego turnieju  Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™ (EURO 2012) i wszystkich wydarzeń towarzyszących oraz do pełnego i bezwarunkowego poparcia organizacji EURO 2012 w przypadku 

powierzenia Polsce przez UEFA organizacji Turnieju 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 1 w ramach Programu nr 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Status realizacji gwarancji nr 1 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez : 

- Powołanie i funkcjonowanie Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012  przy Prezesie Rady Ministrów. 

- Uchwalenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 

r. Nr 26, poz. 133 i Nr 127, poz. 857). 

- Powołanie i działalność spółki celowej PL.2012 koordynującej i kontrolującej przygotowywanie lub wykonywanie przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych 

przygotowań do UEFA EURO 2012™ jak również  odpowiedzialnej za prowadzenie bieżącej współpracy z UEFA. 

- Udział w przygotowaniach do UEFA EURO 2012™ około 170 instytucji publicznych i innych podmiotów.   

Status realizacji gwarancji nr 1 – działania planowane – termin ich realizacji 

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczne jest kontynuowanie działań prowadzonych przez wszystkie odpowiednie instytucje, w tym realizacja działań 

zawartych w 8 programach Mapy Drogowej PL.2012 . Termin realizacji –  czerwiec 2012 r.   

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

2 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Przedmiot gwarancji nr 2 

Ochrona oznaczeń i innych praw własności intelektualnej określonych przez UEFA 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 2 w ramach Programu nr 

7 

Status realizacji gwarancji nr 2 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez:: 

- Współpracę UEFA / Euro 2012 Polska  – Koordynator krajowy ds. własności intelektualnej w PL.2012 oraz poprzez udział przedstawiciela Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pracach Komitetu Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki. 

- Stałą współpracę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Koordynatora krajowego ds. własności intelektualnej w PL.2012.  

- Prace prowadzone w ramach Komitetu Ochrony Praw. W związku z brakiem dodatkowych rozwiązań ustawowych dot. ochrony praw własności 

intelektualnej UEFA EURO 2012™ położony został szczególny nacisk na działania informacyjno – edukacyjno – prewencyjne oraz operacyjne. Prowadzona 

jest stała współpraca z podmiotami, które będą najintensywniej zaangażowane w ochronę praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012™, m.in. 



Gwarancja nr 3 

 

Gwarancja nr 4 

Wydziałami dw. z Przestępczością Gospodarczą Policji w Miastach Gospodarzach, Służbą Celną i Strażą Miejską. Komitet Ochrony Praw merytorycznie 

opracował w tym celu dokument „Działania i Procedury”, który docelowo będzie obowiązywać wszystkie podmioty publiczne zaangażowane w 

zapobieganie i ochronę praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012™. 

Status realizacji gwarancji nr 2 – działania planowane – termin ich realizacji 

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczny jest dalszy udział przedstawiciela Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pracach Komitetu oraz w 

ewentualnych innych działaniach będących efektem prac KOP i ustaleń z UEFA. Termin realizacji czerwiec 2012 r.     

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

3 

Minister Finansów 

Przedmiot gwarancji nr 3 

Przepływ towarów związanych z organizacją i przebiegiem EURO 2012 bez jakichkolwiek należności celnych lub podatkowych z wyjątkiem podatku 

akcyzowego, dla którego zastosowanie mają ogólne przepisy w zakresie zwolnień od akcyzy lub innych wynikających z tego tutułu. 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 3 w ramach Programu nr 

7 

Status realizacji gwarancji nr 3 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez : 

- Bieżącą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 – Ministerstwo Finansów  / Służba Celna – Straż Graniczna -Główny Inspektorat 

Farmaceutyczny – Główny Inspektorat Sanitarny – Główny Inspektorat Weterynaryjny oraz innych podmiotów. W ramach współpracy UEFA / Euro 2012 

Polska – PL.2012 – Służba cela w 2010 r. wypracowano wzór dokumentu o którym mowa w § 1 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 maja 

2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne. Odpowiedni dokument jest już 

używany przez ekspatów UEFA. Obecnie zaś prowadzona jest stała współpraca grup roboczych w zakresie praktycznych rozwiązań celnych stosowanych 

wobec transportu towarów związanych z Turniejem w okresie bezpośrednio przed i w trakcie jego trwania. Przygotowano również projekty podręczników / 

manuali dla odpowiednich grup celowych w związku z UEFA EURO 2012™.  

Status realizacji gwarancji nr 3 – działania planowane – termin ich realizacji 

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczne jest kontynuowanie współpracy na linii UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 – Ministerstwo Finansów / 

Służba Celna oraz inne podmioty. Termin realizacji – czerwiec 2012 r. 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

4 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Spraw Zagranicznych 

Przedmiot gwarancji nr 4 

Warunki przepływu osób podczas EURO 2012, oraz zatrudniania cudzoziemców 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 4 w ramach Programu nr 

7 

Status realizacji gwarancji nr 4 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

- Bieżącą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska  – PL.2012 – odpowiednie ministerstwa i urzędy (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw 



Gwarancja nr 5 

Gwarancja nr 6 

Zagranicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Służba Celna, Straż Graniczna, Urząd ds. Cudzoziemców i inne). W odpowiednich instytucjach 

funkcjonują osoby dedykowane do spraw związanych z ekspatami. UEFA przekazuje do PL.2012 aktualizowaną na bieżąco listę ekspatów UEFA, która 

następnie jest dystrybuowana trafia do odpowiednich instytucji. 

- Nowelizację Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707), dzięki czemu 

została uregulowana kwestia prawa czasowego wykonywania zawodu przez lekarzy drużyn narodowych przed i w trakcie dużych międzynarodowych 

imprez sportowych, w tym UEFA EURO 2012™. 

Status realizacji gwarancji nr 4 – działania planowane – termin ich realizacji 

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczne jest kontynuowanie współpracy na linii UEFA / Euro 2012 Polska  – PL.2012 – odpowiednie ministerstwa i 

urzędy. Termin realizacji – czerwiec 2012 r.  

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

5 

Minister Finansów 

Przedmiot gwarancji nr 5 

Brak restrykcji dotyczących wymiany walut oraz import i eksport dewiz 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 5 w ramach Programu nr 

7 

Status realizacji gwarancji nr 5 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

- Bieżącą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska - PL.2012 – Ministerstwo Finansów. Dotychczas UEFA nie zgłosiła żadnych oczekiwań związanych z 

realizacją tej gwarancji. 

Status realizacji gwarancji nr 5 – działania planowane – termin ich realizacji 

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczne jest kontynuowanie bieżącej współpracy na linii UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 – Ministerstwo 

Finansów.  Termin realizacji – czerwiec 2012 r. 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

6 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydent Miasta Poznania, Prezydent Miasta Wrocławia, Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa 

Pomorskiego, Zarząd Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Wicemarszałek Województwa Śląskiego w Katowicach, Członek Zarządu 

Województwa Śląskiego w Katowicach, Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Prezes Rady Ministrów RP 

Przedmiot gwarancji nr 6 

Poniesienie kosztów związanych z budową/rozbudową stadionów w Chorzowie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 6 w ramach Programu nr 

1, 4, 7, 8 

Status realizacji gwarancji nr 6 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

- Bieżącą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 – Miasta Gospodarze Euro 2012 – Właściciele Stadionów. Każdy stadion posiada zatwierdzony 

budżet oraz źródła finansowania.  

- Przeprowadzanie kontroli odpowiednich przedsięwzięć Euro 2012 i ich weryfikację pod kątem budżetowym  



Gwarancja nr 7 

Gwarancja nr 8 

Status realizacji gwarancji nr 6 – działania planowane – termin ich realizacji 

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczne jest prowadzenie kontroli i koordynacji prac związanych z zakończeniem realizacji inwestycji stadionowych 

zgodnie  z przyjętymi harmonogramami. 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

7 

Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Wielkopolski, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Marszałek Województwa Pomorskiego, Zarząd 

Województwa Śląskiego, Wojewoda Małopolski 

Przedmiot gwarancji nr 7 

Potwierdzenie informacji przekazanych UEFA przez PZPN 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 7 w ramach Programu nr 

Nie dotyczy 

Status realizacji gwarancji nr 7 – kluczowe działania zrealizowane  

Ze względu na swoją treść gwarancja została de facto zrealizowana w chwili jej złożenia  i nie wymaga dodatkowych działań. 

Status realizacji gwarancji nr 7 – działania planowane – termin ich realizacji 

Nie dotyczy 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

8 

Prezydent Miasta Poznania; Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; Urząd Miejski Wrocławia Departament Spraw Społecznych, Wydział 

Kultury; Urząd Miejski Wrocławia Departament Spraw Społecznych, Biuro Sportu i Rekreacji; Urząd Miejski Wrocławia Departament Prezydenta, Biuro 

Promocji Miasta; Prezydent Miasta Wrocławia; Prezydenta Miasta Gdańska; Gdańska Organizacja Turystyczna; Rzecznik Prezydenta Miasta Gdańska; 

Rzecznik Departamentu Promocji w Gdańsku; Kierownik Działu Sportowego w Gdańsku; Kierownik Referatu Turystyki w Gdańsku; Kierownik Referatu 

Kultury w Urzędzie Miasta Gdańsku; Marszałek Województwa Pomorskiego; Marszałek Województwa Dolnośląskiego;  Zastępca Prezydenta Miasta 

Chorzowa; Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy; Minister Edukacji Narodowej i Sportu; 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA; Polska Organizacja Turystyczna 

Przedmiot gwarancji nr 8 

Promocja EURO 2012 w razie przyznania Polsce Organizacji w porozumieniu z UEFA 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 8 w ramach Programu nr 

7, 8 

Status realizacji gwarancji nr 8 – kluczowe działania zrealizowane  

Planowane działania budowy wizerunku Polski w kontekście turnieju zostały zawarte w Mapie Drogowej działań promocyjnych  przygotowanej w 2009 

roku przez PL.2012 we współpracy z podmiotami zaangażowanymi w narodowe działania promocyjne. W związku z brakiem środków dedykowanych na jej 

realizację spółka zweryfikowała Mapę Drogową wskazując przede wszystkim działania możliwe do realizacji w oparciu o budżety dostępne dla MSiT. 

Działania te zostały opisane w przygotowanym w lutym 2011 roku „Programie budowy wizerunku i Promocji Polski w kontekście UEFA EURO 2012”.  

Program obejmuje 6 projektów składających się z poszczególnych zadań.  Projekt 0 (Projekty wstępne) obejmuje 3 zadania poprzedzające lub wspierające 

kolejne projekty Programu. Projekt I (Zaintrygowanie Polską) obejmuje zewnętrzne działania promocyjne planowane w okresie czerwiec – listopad 2011 

roku i składa się 7 zadań. Projekt II (Budowanie relacji) obejmuje 4 zadania zewnętrzne zaplanowane na grudzień 2011 – luty 2012. Projekt III 

(Zapraszamy) to 5 zadań zewnętrznych rozpoczynających się na 100 dni do turnieju i trwających do czerwca 2012. Projekt IV (Wróć do Polski) obejmuje 3 

zadania planowane na okres od końcowej fazy turnieju tj. od lipca do grudnia 2012 roku. Ostatni Projekt V (Działania wewnętrzne) obejmuje zadania 



Gwarancja nr 9 

Gwarancja nr 10 

skierowane do wewnątrz, budujące zaangażowanie Polaków. 

Główną osią działań budujących wizerunek są działania Polskiej Organizacji Turystycznej, która jako jedyny podmiot polskiej strony publicznej ma zgodę 

UEFA (podpisane porozumienie) na użycie oficjalnej symboliki turniejowej. Działania POT finansowane są z funduszy unijnych (Kampania „Feel Invited”) 

oraz uzupełnione o działania finansowanych ze środków własnych POT.  Kampania promocyjna POT prowadzona jest wyłącznie na rynku brytyjskim, 

niemieckim i francuskim. 

Te z zaplanowanych działań, które mają zapewnione finansowanie są realizowane. Nie wykorzystują one jednak w pełni potencjału promocyjny turnieju. 

Działania, poza promocją polskich produktów turystycznych powinny obejmować także promocję narodową w obszarze kultury i gospodarki, Powinna 

zostać wzmocniona intensywność działań oraz zakres terytorialny, szczególnie, na podstawie wyników losowania grup finałowych, poszerzony zasięg 

kampanii, w pierwszej kolejności o kraje grające mecze fazy grupowej w Polsce. 

Własne działania promocyjne prowadzą Miasta Gospodarze zgodnie z przygotowanymi planami zawartymi w dokumencie Host City Concept. Obejmują one 

działania na wybranych rynkach zagranicznych oraz wewnętrzne działania skierowane do mieszkańców miast.  

Status realizacji gwarancji nr 8 – działania planowane – termin ich realizacji 

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczna jest kontynuacja działań Polskiej Organizacji Turystycznej zaplanowanych w przygotowanym Programie 

(termin realizacji czerwiec 2012), realizacja działań Miast Gospodarzy zaplanowanych w Host City Concept (termin realizacji czerwiec 2012), 

podjęcie przez Ministra Sportu i Turystyki ostatecznych decyzji budżetowych odnośnie poszerzenia terytorialnego działań POT (termin realizacji styczeń 

2012) 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

9 

Polski Związek Piłki Nożnej 

Przedmiot gwarancji nr 9 

Dotyczy wzięcia na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w trakcie EURO 2012 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 9 w ramach Programu nr 

Nie dotyczy 

Status realizacji gwarancji nr 9 – kluczowe działania zrealizowane  

Realizacja gwarancji leży w gestii PZPN. 

Status realizacji gwarancji nr 9 – działania planowane – termin ich realizacji 

Nie dotyczy 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

10 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Przedmiot gwarancji nr 10 

Dotyczy wzięcia na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w trakcie EURO 2012 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 10 w ramach Programu nr 

1, 4, 6, 7 

Status realizacji gwarancji nr 10 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

- Stałą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska –  MSWiA / MSW – PL.2012  i inne podmioty   



Gwarancja nr 11 

- Powołanie przez Prezesa Rady Ministrów  w maju 2010 r. Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™  na  mocy Zarządzenia Nr 33  z dnia 12 

maja 2010 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.  

Przewodniczącym ww. Komitetu jest Podsekretarz Stanu w MSWiA, zaś Pełnomocnikiem Przewodniczącego Komitetu jest Koordynator krajowy ds. 

bezpieczeństwa z PL.2012. Realizowany jest  proces wdrożenia zarządzania projektowego w Programie Bezpieczeństwa. Proces dotyczy wszystkich służb 

oraz instytucji uczestniczących w realizacji projektów.Wyznaczono instytucje wiodące i wspierające, a także liderów obszarów w Programie Bezpieczeństwa 

UEFA EURO 2012™, a ponadto wyznaczono kierowników projektów w ramach funkcjonujących obszarów. Do dnia 22 listopada 2011 roku 

przeprowadzonych zostało 10 posiedzeń Komitetu ds. Bezpieczeństwa (31.05.2010; 05.07.2010; 06.09.2010; 14.10.2010; 16.12.2010; 09.03.2011; 

13.05.2011; 28.07.2011; 07.10.2011; 22.11.2011). Podjęto uchwałę numer 1 Komitetu ds. Bezpieczeństwa w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Koncepcji 

Bezpieczeństwa.. Przyjęto uchwałę numer 2 Komitetu w sprawie wdrożenia i użytkowania narzędzia i metodologii systemu zarządzania projektowego 

Project Portfolio Management, w celu umożliwienia kompleksowego i spójnego zarządzania Programem Bezpieczeństwa opisanym w Zintegrowanej 

Koncepcji Bezpieczeństwa. Przyjęto Mapę Drogową Programu Bezpieczeństwa, stanowiącą plan wdrożenia Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa. 

Przyjęto uchwałę numer 3 Komitetu w sprawie wdrożenia instrumentu „Analiza ryzyka – kompetencje i reagowanie (scenariusze działania) w Programie 
Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012” w celu umożliwienia przygotowania wszystkich podmiotów do właściwego zabezpieczenia Turnieju. 

Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa powołał Krajowy Zespołu Ekspertów, w skład którego weszli przedstawiciele środowiska akademickiego.  
Podjęto uchwały numer 4 - 8 Komitetu ds. Bezpieczeństwa oraz przyjęto decyzję Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa w sprawie powołania 

eksperckich zespołów projektowych: 

- Zespołu eksperckiego do spraw oceny bezpieczeństwa organizacyjnego i infrastruktury stadionów UEFA EURO 2012™; 
- Zespołu do spraw opracowania i realizacji polityki informacyjnej Programu Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 

2012™  w Polsce; 

- Zespołu do spraw zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych - Zespołu CBRN; 
- Zespołu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Uzgodnieniowej „Bezpieczeństwo Imprez Sportowych w aspekcie priorytetu polskiej 

Prezydencji oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™”; 

- Zespołu do spraw Analizy Ryzyka; 
- Zespołu do spraw wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012; 

Przyjęto uchwałę numer 9 Komitetu ds. Bezpieczeństwa zmieniającą uchwałę numer 6 Komitetu w sprawie powołania Zespołu do spraw zagrożeń 
chemicznych, biologicznych, radioaktywnych i nuklearnych - Zespołu CBRN. Przyjęto uchwałę numer 10 Komitetu ds. Bezpieczeństwa w sprawie przyjęcia 

jednolitej metodologii oraz harmonogramu analizy ryzyka w obszarach Programu Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™. Zaproszono do prac Komitetu ds. 

Bezpieczeństwa przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Polskich 
Kolei Państwowych S.A., Polskich Linii Kolejowych S.A., Straży Ochrony Kolei, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podjęto decyzję o 

przygotowaniu i rozpoczęto prace nad opracowaniem porozumienia „Memorandum of Understanding” pomiędzy polską stroną rządową a UEFA w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. UEFA; organizator UEFA EURO 2012™ w Polsce i na 
Ukrainie jest stałym uczestnikiem prac  Komitetu ds. Bezpieczeństwa. Opracowano i przyjęto dnia 17 czerwca 2011 roku Wspólne Oświadczenie MSWiA 

RP oraz Narodowej Agencji ds. Przygotowania i Przeprowadzenia na Ukrainie Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku oraz 

Realizacji Projektów Infrastrukturalnych o współpracy w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przygotowania i 
przeprowadzenia Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Finalizowane są prace nad regulacjami prawnymi dot. 

kryteriów minimalnych zabezpieczenia medycznego imprez masowych. 

Status realizacji gwarancji nr 10 – działania planowane – termin ich realizacji 

W celu realizacji gwarancji kontynuowana będzie współpraca UEFA / Euro 2012 Polska –  PL.2012  - MSW i  inne podmioty  

Wymagane akty prawne zostały przyjęte w 2011 roku:  

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 12.10.2011 r. Nr 217 poz. 

1280); 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30sierpnia 2011 r. w  sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby 

porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. z  2.09.2011 r. Nr 183 poz. 1087); 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej        

(Dz. U. z 24.01.2011 r. Nr. 16 poz. 73); 

W I kwartale  2012 roku przewidywane jest przyjęcie Delegacji do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymogów minimalnych zabezpieczenia 

medycznego imprezy masowej; 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

11 

Minister Finansów 

Przedmiot gwarancji nr 11 

Dotyczy zwolnień od podatków dochodowych i podatków lokalnych, zwrotu podatku VAT 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 11 w ramach Programu nr 

6, 7 

Status realizacji gwarancji nr 11 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 



Gwarancja nr 12 

Gwarancja nr 13 

- Bieżącą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 – Ministerstwo Finansów. 

-  wydanie przez Ministra Finansów odpowiedniego rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów 

dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych 

- Wypracowanie rozwiązań w zakresie zwrotu podatku VAT, opodatkowania pakietów „Follow your team” i innych 

Status realizacji gwarancji nr 11 – działania planowane – termin ich realizacji 

W celu dalszej realizacji gwarancji kontynuowana będzie bieżąca współpraca na linii UEFA / Euro 2012 Polska – PL.2012 – Ministerstwo Finansów. 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

12 

Prezes Urzędu Patentowego RP w Warszawie 

Przedmiot gwarancji nr 12 

Dotyczy powołania przez Urząd zespołu ds. administrowania wszystkimi postępowaniami rejestracyjnymi związanymi z UEFA EURO 2012™ 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 12 w ramach Programu nr 

6, 7 

Status realizacji gwarancji nr 12 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

- Funkcjonowanie od 2007 r. w ramach Urzędu Patentowego specjalnego zespołu ekspertów, zajmującego się rejestracją oznaczeń związanych z UEFA 

EURO 2012™ oraz odmową rejestracji naruszających prawa UEFA. Przedstawiciel Urzędu Patentowego jest członkiem Komitetu Ochrony Praw przy 

Ministrze Sportu i Turystyki. 

- Stałą współpracę Urzędu Patentowego i  Koordynatora krajowego ds. własności intelektualnej w PL.2012.. 

Status realizacji gwarancji nr 12 – działania planowane – termin ich realizacji 

W celu dalszej realizacji gwarancji, aż do zakończenia UEFA EURO 2012™,  kontynuowana będzie praca specjalnego zespołu ekspertów w ramach Urzędu 

Patentowego. Kontynuowana będzie również praca przedstawiciela Urzędu Patentowego w ramach KOP i współpraca z Koordynatorem krajowym ds. 

własności intelektualnej w PL.2012. Kontynuowana będzie również odpowiednia współpraca z UEFA i Euro 2012 Polska. Termin realizacji – czerwiec 2012 

r.   

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

13 

Prezes Rady Ministrów w Rządzie RP 

Przedmiot gwarancji nr 13 

Dotyczy powołania Komitetu ds. Ochrony Praw, zapewnienie przestrzegania prawa dot. ceł i prawa własności intelektualnej przysługujących UEFA, 

przeciwdziałania nieuczciwym praktykom marketingowym i zakazanym praktykom w zakresie sprzedaży biletów. Powołanie koordynatora 

współpracującego z UEFA w sprawach związanych z własnością intelektualną 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 13 w ramach Programu nr 

6, 7 

Status realizacji gwarancji nr 13 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

- powołanie w 2008 r. Komitetu Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki.  KOP jest organem opiniodawczo - doradczym Ministra w zakresie 

ochrony praw własności intelektualnej i zagadnień powiązanych, dotyczących UEFA EURO 2012™. Członkami Komitetu są przedstawiciele instytucji 



Gwarancja nr 14 

Gwarancja nr 15 

publicznych mających w swojej właściwości kwestie związane z ochroną praw własności intelektualnej i zagadnień powiązanych , jak również 

przedstawiciele polskich Miast Gospodarzy Euro 2012, Euro 2012 Polska.  

- powołanie koordynatora współpracującego z UEFA w sprawach związanych z własnością intelektualną powołany – jest nim Koordynator krajowy ds. 

własności intelektualnej w PL.2012. Koordynator jest również Przewodniczącym Komitetu Ochrony Praw. Dotychczas odbyło się XV posiedzeń Komitetu.  

- Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjno – prewencyjnej w zakresie ochrony praw własności intelektualnej UEFA EURO 2012™.    

Status realizacji gwarancji nr 13 – działania planowane – termin ich realizacji 

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczny jest dalsze działanie Komitetu Ochrony Praw oraz udział w jego pracach  przedstawiciela Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów. Konieczne jest również dalsze działanie koordynatora współpracującego z UEFA w sprawach związanych z własnością intelektualną i 

zagadnień powiązanych.   

Termin realizacji  - czerwiec 2012 r. 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

14 

Minister Sportu w Rządzie RP 

Przedmiot gwarancji nr 14 

Dotyczy zasad dotyczących dystrybucji biletów oraz zakazów stadionowych 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 14w ramach Programu nr 

1, 4, 7 

Status realizacji gwarancji nr 14– kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

- Stałą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska – MSWiA / MSW – PL.2012  

- Powołanie przez Prezesa Rady Ministrów Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™. Pełnomocnikiem Przewodniczącego Komitetu jest 

Koordynator krajowy ds. bezpieczeństwa z PL.2012. 

Status realizacji gwarancji nr 14 – działania planowane – termin ich realizacji 

W celu dalszej realizacji gwarancji kontynuowana będzie współpraca UEFA / Euro 2012 Polska – MSWiA / MSW – PL.2012 oraz przede wszystkim prace 

w ramach Komitetu  ds. Bezpieczeństwa. Termin realizacji – czerwiec 2012  

Krytyczny termin wprowadzenia zmian 

Nie dotyczy 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

15 

Osoba pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Prezydent Miasta Poznania; Prezydenta Miasta Wrocławia; Prezydent Miasta Gdańska; 

Kierownik Referatu Planów i Marketingu w Urzędzie Miejskim w Gdańsku; Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków w Urzędzie 

Miejskim w Gdańsku; Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku; Zajmujący stanowisko Wicemarszałka 

Województwa Śląskiego w Katowicach; Prezydent Miasta w Urzędzie Miasta Krakowie 

Przedmiot gwarancji nr 15 

Decyzje administracyjne związane z procesem budowlanym stadionu w Chorzowie, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu zostaną 

wydane zgodnie z planami przedłożonymi UEFA 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 15 w ramach Programu nr 



Gwarancja nr 16  

Gwarancja nr 17 

1, 7 

Status realizacji gwarancji nr 15– kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

- Realizację inwestycji stadionowych zgodnie z harmonogramem, w konsultacji z UEFA. Szczegółowy opis działań znajduje się w raportach i 

sprawozdaniach przedstawianych MSiT.  

Status realizacji gwarancji nr 15  – działania planowane – termin ich realizacji 

Kontrola i koordynacja prac związanych z zakończeniem realizacji inwestycji stadionowych zgodnie z harmonogramem. 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

16 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydent Miasta Poznania, Prezydent Miasta Wrocławia, Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa 

Pomorskiego, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa, Prezydent Miasta Krakowa, Przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Socjaldemokracji Polskiej, 

Przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, Przewodniczący Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej, Przewodniczący Unii Pracy - Koło Parlamentarne, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Przewodniczący 

Klubu Parlamentarnego Samoobrona RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Liga Polskich Rodzin, Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych 

Przedmiot gwarancji nr 16 

Zobowiązanie do pełnego i bezwarunkowego poparcia oferty PZPN dotyczącej organizacji finałowego turnieju  Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012™ (EURO 2012) i wszystkich wydarzeń towarzyszących oraz do pełnego i bezwarunkowego poparcia organizacji EURO 2012 w przypadku 

powierzenia Polsce przez UEFA organizacji Turnieju 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 16 w ramach Programu nr 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Status realizacji gwarancji nr 16 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez : 

- Powołanie i funkcjonowanie Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012  przy Prezesie Rady Ministrów. 

- Uchwalenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 

- Powołanie i działalność spółki celowej PL.2012 koordynującej i kontrolującej przygotowywanie lub wykonywanie przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych 

przygotowań do UEFA EURO 2012™ jak również odpowiedzialnej za prowadzenie bieżącej współpracy z UEFA. 

- Udział w przygotowaniach do UEFA EURO 2012™ około 170 instytucji publicznych i innych podmiotów.   

Status realizacji gwarancji nr 16 – działania planowane – termin ich realizacji 

W celu dalszej realizacji gwarancji konieczne jest kontynuowanie działań prowadzonych przez wszystkie odpowiednie instytucje, w tym realizacja działań 

zawartych w 8 programach Mapy Drogowej PL.2012 . Termin realizacji –  czerwiec 2012 r.   

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

17 

Osoba pełniąca funkcje Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Osoba pełniąca funkcje Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Dyrektor 

Otwockiego Klubu Sportowego „Start” w Otwocku; Prezydent Miasta Legionowo; Dyrektor gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie; Dyrektor miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legionowie; Członek Zarządu Centrum Promocji Kadr Sp. z o. o.; Dyrektor Ośrodka Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego KRUS 

w Teresinie; Wiceprezes Klubu Sportowego „Piaseczno” w Piasecznie; Wójt w Gminie Wieliszew; Burmistrz Miasta Józefów; Burmistrz Miasta i Gminy 

Szamotuły; Prezes i Wiceprezes Zarządu w Klubie Amica – Sport S.S.A we Wronkach; Prezes Miejskiego – Gminnego Klubu Sportowego „Huragan” w 

Pobiedziskach; Kierownik Centrum Wystawowo-Szkoleniowego w Sielniku; Prezes Zarządu w klubie „Groclin – Dyskobolia” SSA; Burmistrz Opalenicy; 

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Pniewach; Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i rekreacji w 

Poznaniu; Burmistrz miasta i Gminy w Swarzędzu; Prezes WKS „Grunwald” w Poznaniu; Prezes Zarządu Klubu Sportowego „Posnania” w Poznaniu; 

Prezes Towarzystwa Sportowego Olimpia w Poznaniu; Prezes Zarządu Klubu Sportowego „WARTA” w Poznaniu; Prezes TOS TPS Winogrady w 

Poznaniu; Prezydent Miasta Wrocławia; Wiceburmistrz Gminy Polkowice; Prezes Zarządu „Zagłębie” lublin SSA; Prezydent Miasta Wrocławia; Prezydent 



Gwarancja nr 18 

Miasta Legnicy; Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie; Sekretarz Klubu Środowiskowego AZS; Dyrektor Zespołu Szkół Nr 14 we 

Wrocławiu; Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku; Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Marszałek Województwa 

Pomorskiego w Gdańsku; Dyrektor Biura Prezydenta Miasta w Gdańsku; Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku; Rektor Akademii 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku; Prezes GKS Katowice w Katowicach; Wójt Gminy w Pawłowicach; Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i 

Sportu w Chorzowie; Prezydent Miasta Zabrze; Dyrektor Ośrodka Sportowego PZSN „START”; Prezes Zarządu Klubu Sportowego Grzegórzecki; Prezes 

MKS Cracovia SSA w Krakowie; Prezydent Miasta Krakowa; Członek Zarządu w Hutnik Kraków Sportowa SA; Prezes Zarządu Wisła Kraków SSA w 

Krakowie; Wójt Gminy Zabierzów; Burmistrz Gminy Proszowice; Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice; Burmistrz Libiąża; Burmistrz w mieście Brzesku; 

Prezes Zarządu Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku 

Przedmiot gwarancji nr 17 

Dotyczy rezerwacji odpowiednich obiektów treningowych na UEFA EURO 2012™ 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 17 w ramach Programu nr 

1, 7 

Status realizacji gwarancji nr 17– kluczowe działania zrealizowane  

Ze względu na swoją treść gwarancja została de facto zrealizowana w chwili ogłoszenia listy centrów pobytowych rekomendowanych przez UEFA 

(01.10.2010) 

Jak dotąd  trzy drużyny narodowe dokonały ostatecznego wyboru centra pobytowego: 

Niemcy – Gdańsk 

Anglia – Kraków 

Holandia - Kraków 

Status realizacji gwarancji nr 17 – działania planowane – termin ich realizacji 

Do 15 stycznia  2012 roku drużyny narodowe mają czas na wybór centra pobytowego, w którym będą przebywać w trakcie Mistrzostw 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

18 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Polsce; Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z 

o.o.; Wiceprezesi Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A. we Wrocławiu; Prezydent Miasta Gdańska; Prezes Zarządu Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy 

w Gdańsku; Marszałek Województwa Pomorskiego; Członek Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., MPL Katowice w Pyrzowicach; 

Prezes i Członek Zarządu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice 

Przedmiot gwarancji nr 18 

Dotyczy gwarancji nie wprowadzania ograniczeń lotów nocnych w trakcie UEFA EURO 2012™ 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 18w ramach Programu nr 

2, 7 

Status realizacji gwarancji nr 18– kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

-  współpracę pomiędzy UEFA -  PL. 2012 – Urzędem Lotnictwa Cywilnego - Ministerstwem Transportu – Ministerstwem Ochrony Środowiska / Generalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska  oraz innymi podmiotami  

Status realizacji gwarancji nr 18 – działania planowane – termin ich realizacji 

Aktualnie przeprowadzane są finalne analizy i ustalenia pomiędzy odpowiednimi podmiotami co do najbardziej efektywnej, również pod względem 

legislacyjnym ,formuły zawieszenia odpowiednich ograniczeń lotów nocnych w trakcie UEFA EURO 2012™. Należy podkreślić, że kwestia ta dotyczy 

jedynie Miast Gospodarzy Warszawy i Poznania. Jedną z głównych możliwości jakie widzą strony ustaleń jest wprowadzenie odpowiedniego zapisu do    

do Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Zapis zostałby opracowany przy współpracy z 

Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Ministerstwem Transportu, a następnie zaopiniowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.  



 

Gwarancja nr 19 

Gwarancja nr 20 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

19 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy; Prezes i Członek Zarządu Metro Warszawskie Sp. z o.o.; Członek Zarządu i Roman Wawrowski –Prokurent 

Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie; Członek Zarządu i Prezes News Outdoor Poland w Polsce; Prezes Zarządu i Maciej Jóźwik 

Członek Zarządu Tramwaje Warszawskie Sp.z o.o.; Prezes Zarządu Stołecznego Przedsiębiorstwa Usług Plastycznych w i Wystaw Artystycznych 

WAREXPO Sp. z o.o. w Warszawie; Prezes Zarządu Żak Sp. z o.o.; Prezydent Miasta Poznania; Prezes Zarządu „Diam Advertising Group” S.A. we 

Wrocławiu; Prezes Zarządu „ENT Advertising” Sp. z o.o.; Członek Zarządu euroAWK we Wrocławiu; Prezes Zarządu „Maxiland” Sp. z o.o. we Wrocławiu; 

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu; Prezes Zarządu „Quest West Advertising” Sp. z o.o.; Dyrektor Regionu 

Stroer Polska Sp.z o.o. we Wrocławiu; Członek Zarządu i Prezes Spółki Akcyjnej News Outdoor Poland; Dyrektor Wydziału Promocji Miasta w Urzędzie 

Miejskim w Gdańsku; Prezydent Miasta Chorzowa; Prezes i Członek Zarządu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Sp. z o.o.; Dyrektor 

Oddziału Regionalnego Kraków AMS S.A.; Właściciel firmy Filmotechnika Zakład Plakatowania w Krakowie; Prezes Firmy Koneser Sp. z o. o. w 

Krakowie; Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie; Dyrektor Regionu Stroer Polska Sp. z o.o.; Dyrektor 

Handlowy Agencji Reklamy Wenecja Sp. z o.o.; Prezydenta Miasta Krakowa 

Przedmiot gwarancji nr 19 

Zobowiązanie do przyznania UEFA prawa pierwszeństwa oraz wyłączności w odniesieniu do nabycia przestrzeni reklamowej. Zobowiązanie co do 

wysokości czynszu za ww. Powierzchnię 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 19 w ramach Programu nr 

7 

Status realizacji gwarancji nr 19– kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

- Bieżącą współpracę UEFA – Miasta Gospodarze Euro 2012. W 2010 zostały podpisane Wytyczne Marketingowe (Marketing Guidelines). Realizacja 

samych zobowiązań w zakresie powierzchni reklamowej, w przypadku posiadania takiej powierzchni, należy do poszczególnych miast gospodarzy Euro 

2012.  

Status realizacji gwarancji nr 19 – działania planowane – termin ich realizacji 

Częścią dokumentu Host City Concept jest inwentaryzacja powierzchni reklamowej miast. Na podstawie przesłanych do UEFA dokumentów, zostaną 

ustalone do lutego 2012 szczegóły współpracy w zakresie wykorzystania przez UEFA przestrzeni reklamowej. 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

20 

Pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (PKiN); Zastępca Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie; Pełniący obowiązki 

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Prezydent Miasta Poznania;  Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu; 

Prezes Zarządu WP Hala Ludowa Sp.z o.o. Wrocław; Dyrektor Miejskiego Muzeum Wrocławia; Dyrektor Restauracji „Cesarsko-Królewska’ we 

Wrocławiu; Dyrektor Restauracji „Piwnica Świdnicka” we Wrocławiu; Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Wrocław; Dyrektor Wrocławskiego Toru 

Wyścigów Konnych – Partynice; Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia; Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we 

Wrocławiu; Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu; Dyrektor Hotelu Dwór Oliwski Sp. z o.o.; Gdańska 

Restauracja; Właściciel Restauracji „Kubicki” w Gdańsku; Właściciel Restauracji Piwnica Rajców; Właściciele Restauracji Tawerna Sp.J.; Prezydenta 

Miasta Gdańska; Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska; Prezydent Miasta Chorzowa; Dyrektor Górnośląskiego Parku Etnograficznego „Skansen” w 

Chorzowie; Prezes Zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie; Prezes Zarządu Wojewódzkiego 

Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie („Duża Łąka”, „Pola Marsowe”); Prezydent Miasta w Bytomiu; Prezydent Miasta 

Gliwice; Prezydent Miasta Zabrze; Prezydent Miasta Katowice; Prezydent Miasta Zabrze; Prezes Zarządu „Nowa Łania” Sp. z o. o. w Chorzowie; Prezes w 

Hotelu Noma Residence Zameczek Myśliwski Promnice w Kobiórze; Prezes Firmy Handlowej „Patria” w Chorzowie (Restauracja Chopin); Wiceprezes 

Zarządu Centrum Banku Śląskiego Sp. z o. o. (Biurowiec „Chorzowska 50”); Dyrektor Gminnego Ośrodka Rekreacji w Świerklańcu; Wicemarszałek 

Województwa Śląskiego w Katowicach; Wicewojewoda Śląskiego w województwie Śląskim;  Wicedyrektor (Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier 

Sztuki”); Dyrektor Fundacji Kyoto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz; Dyrektor Hotelu w Krakowie (Donimirski Pałac Pugetów Business 

Center); Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie; Prezydent Miasta Krakowa; Dyrektor Fundacji Judaica na Kazimierzu w Krakowie; 

Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej w Krakowie 



Gwarancja nr 21 

Gwarancja nr 22 

Przedmiot gwarancji nr 20 

Zobowiązanie do wykorzystania określonych lokalizacji lub terenów zgodnie z planami przedłożonymi UEFA 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 20 w ramach Programu nr 

7 

Status realizacji gwarancji nr 20 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

- Współpracę UEFA – Miasta Gospodarze Euro 2012  między innymi w zakresie lokalizacji i organizacji tzw. stref fanów (publiczne oglądanie meczów), 

czy też Międzynarodowego Centrum Nadawczego (IBC). W 2010 r. został przekazany przez Miasta Gospodarzy do UEFA dokument Host City Concepts. 

Status realizacji gwarancji nr 20 – działania planowane – termin ich realizacji 

Wszystkie miasta posiadają plany stref fanów. Dalsze ustalenia w tym zakresie będą czynione w ramach kontaktów roboczych    

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

21 

Minister Finansów 

Przedmiot gwarancji nr 21 

Dotyczy wprowadzenia nowych lub znowelizowanych przepisów zapewniających zgodność porządku prawnego z Gwarancją nr 11 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 21 w ramach Programu nr 

7 

Status realizacji gwarancji nr 21 – kluczowe działania zrealizowane  

Patrz opis dotyczący gwarancji nr 11 

Status realizacji gwarancji nr 21 – działania planowane – termin ich realizacji 

Patrz opis dotyczący gwarancji nr 11 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

22 

Prezes Rady Ministrów 

Przedmiot gwarancji nr 22 

Dotyczy wsparcia i współpracy z UEFA PZPN i Federacją Piłkarską Ukrainy 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 22 w ramach Programu nr 

7 

Status realizacji gwarancji nr 22 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

- Bieżącą współpracę UEFA /  Euro 2012 Polska  – Ministerstwo Sportu i Turystyki -  PL.2012 – Miasta Gospodarze Euro 2012.  

- Współpracę na linii Ministerstwo Sportu i Turystyki, PL.2012 i Miasta Gospodarze Euro 2012 – strona ukraińska (w tym z Federacją Piłkarską Ukrainy): 

uczestnictwo w konferencjach, wyjazdach roboczych i w innych formach. W ramach współpracy z ukraińską stroną publiczną funkcjonują również stałe 



Gwarancja nr 23 

Gwarancja nr 24 

międzyrządowe grupy robocze w ramach Polsko-Ukraińskiego Komitetu ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 2012 

Status realizacji gwarancji nr 22 – działania planowane – termin ich realizacji 

Kontynuacja realizacji gwarancji zostanie zapewniona m.in. poprzez realizację programów nr 6 i 7 z Mapy Drogowej PL.2012 w tym współpracę 

odpowiednich instytucji ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

23 

Prezes Rady Ministrów 

Przedmiot gwarancji nr 23 

Zapewnienie, że wszelkie niezbędne warunki i środki zostaną podjęte w celu organizacji i przeprowadzenia UEFA EURO 2012™ 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 23 w ramach Programu nr 

7 

Status realizacji gwarancji nr 23 – kluczowe działania zrealizowane  

Patrz opis gwarancji nr 1 

Status realizacji gwarancji nr 23– działania planowane – termin ich realizacji 

Patrz opis gwarancji nr 1 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

24 

Prezes Rady Ministrów 

Przedmiot gwarancji nr 24 

Dotyczy stworzenia odpowiedniej struktury w ramach Rządu - zapewni wsparcie i współpracę w celu spełnienia warunków Umowy Organizacyjnej 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 24 w ramach Programu nr 

7 

Status realizacji gwarancji nr 24 – kluczowe działania zrealizowane  

Patrz opis gwarancji nr 1 

Status realizacji gwarancji nr 24 – działania planowane – termin ich realizacji 

Patrz opis gwarancji nr 1 



 

Gwarancja nr 25 

Gwarancja nr 5.3 

Gwarancja nr 5.8 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

25 

Minister Sportu 

Przedmiot gwarancji nr 25 

Zobowiązanie do podjęcia wszelkich działań zmierzających do spełnienia warunków odnośnie prawa dotyczącego publicznego oglądania (public viewing) 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 25 w ramach Programu nr 

7 

Status realizacji gwarancji nr 25 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

- Uchwalenie ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 

1280), w której znalazły się zapisy dot. publicznego oglądania meczów, co stanowi realizację przedmiotowej gwarancji. 

Status realizacji gwarancji nr 25 – działania planowane – termin ich realizacji 

Według PL.2012 na chwilę obecną, w celu realizacji przedmiotowej gwarancji, nie jest potrzebna żadna dodatkowa zmiana w porządku prawnym 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

5.3 

Minister Transportu i Budownictwa 

Przedmiot gwarancji nr 5.3 

Rozbudowa infrastruktury transportowej 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 5.3 w ramach Programu nr 

1, 3, 7 

Status realizacji gwarancji nr 5.3 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

- Oddanie do użytkowania 35 i realizację 50 projektów infrastrukturalnych w zakresie budowy/modernizacji odcinków autostrad, dróg ekspresowych oraz 

odcinków linii kolejowych (faza wykonywania robót budowlanych) 

Status realizacji nr 5.3 – działania planowane – termin ich realizacji 

Gwarancja wypełniana będzie poprzez oddanie do użytkowania 6 projektów infrastrukturalnych w 2011r. i 44 w 2012. 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

5.8 

Osoba pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Stołecznego; Prezydent Miast Poznania; Prezydent Miasta Wrocławia; Prezydent Miasta Gdańska; Dyrektor 

dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska; Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku; Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych w Urzędzie Miejskim w 



Gwarancja nr 8.2 

 

Gdańsku; Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska; Członek Zarządu Województwa Śląskiego w Katowicach; Prezydent Miasta Krakowa 

Przedmiot gwarancji nr 5.8 

Rozbudowa infrastruktury transportowej w Chorzowie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 5.8 w ramach Programu nr 

1, 3, 7 

Status realizacji gwarancji nr 5.8 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

- Oddanie do użytkowania 27 i realizację 43 projektów infrastrukturalnych w zakresie budowy/modernizacji odcinków dróg, linii tramwajowych i innych 

przedsięwzięć miejskich (faza wykonywania robót budowlanych) 

Status realizacji gwarancji nr 5.8 – działania planowane – termin ich realizacji 

Gwarancja wypełniana będzie poprzez oddanie do użytkowania 20 projektów infrastrukturalnych w 2011r. i 23 w 2012. 

Nr gwarancji i podmiot jej udzielający   

8.2 

Minister Sportu w Rządzie RP; Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji; Prezydent Miasta Wrocławia; Rektor Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu jako operator Stadionu Olimpijskiego; Prezydent Miasta Gdańska; Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i ochrony 

Ludności w Urzędzie Miejskim w Gdańsku; Wicemarszałek Województwa Śląskiego; Prezes Zarządu Wisły Kraków SSA w Krakowie 

Przedmiot gwarancji nr 8.2 

Zapewnienie, że koszty związane z najmem stadionu w Chorzowie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu oraz zapewnieniem porządku, 

podane UEFA są  zgodne z prawdą 

Monitoring, kontrola lub realizacja gwarancji nr 8.2 w ramach Programu nr 

1, 7 

Status realizacji gwarancji nr 8.2 – kluczowe działania zrealizowane  

Gwarancja realizowana poprzez: 

- Bieżącą współpracę UEFA / Euro 2012 Polska – Miasta Gospodarze Euro 2012 – Właściciele Stadionów – PL.2012. Z uwagi na fakt rozszerzenia pewnych 

wymogów związanych z infrastrukturą stadionową, co ma z kolei wpływ na koszty ponoszone przez ich właścicieli, w 2010 zakończono proces aneksowania 

umów stadionowych dotyczących obiektów w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu 

Status realizacji gwarancji nr 8.2 – działania planowane – termin ich realizacji 

W najbliższych miesiącach możliwe są jeszcze dodatkowe rozmowy / ustalenia pomiędzy odpowiednimi podmiotami na temat szczegółów operacyjnego 

przekazania stadionów UEFA przed rozpoczęciem Turnieju. W odpowiednich rozmowach / ustaleniach istnieje również możliwość poruszania kwestii 

kosztów najmu odpowiednich stadionów.  


